

INTERREG IIIA
Sverige-Norge



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

Interreg IIIA-projektet Enningdalsälvens Vattendragsförbund
Slutrapport för projektperioden 2003-03-01 - -2005-02-28
(Diarienummer GS3041-5-03)

1. Sammanfattning

I denna slutrapport om Interreg IIIA-projektet Enningdalsälvens Vattendragsförbund redovisas bl a bakgrund, projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp, utfall utifrån indikatorer, projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna, projektets övriga resultat och erfarenheter m m. Projektet har bedrivits under perioden 2003-03-01 - - 2005-02-28.

Projektets mål var att utveckla och förbättra samarbetet inom det svensk-norska Enningdalsälvens Vattendragsförbund, förbättra och öka kunskapsläget, samt att informera medlemmar och boende inom avrinningsområdet om miljö- och naturförhållandena inom Enningdalsälvens avrinningsområde. Målgrupperna i projektet har varit medlemmarna i Enningdalsälvens vattendragsförbund och de boende inom avrinningsområdet/nederbördsfeltet.

Följande myndigheter/organisationer/företag i interreg nätverk:

Tanums kommun
Halden kommune
Munkedals kommun
Strömstads kommun
Dals-Eds kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland
Västra Götalandsregionen
Fylkesmannen i Östfold
Östfold Fylkeskommune
Enningdalsälvens Vattendragsförbund
Uttryckslabbet, Bottna
Naturcentrum AB, Stenungsund
Thorsson & Åberg Miljö och vattenvård AB, Uddevalla
Wergeland Krog, O.M, Halden

Projektet har förstärkt och utvecklat det gränsöverskridande arbete som påbörjades 1999 inom Enningdalsälvens Vattendragsförbund. Förbundet bildades som ett resultat av ett delprojekt inom Interreg II-projektet "Utveckling av sötvattensfiske". Förbundet är gränsregionalt.

Projektet har gett en aktiv möjlighet att upplysa och påverka människorna i avrinningsområdet att ta ett ökat ansvar för vårt gemensamma vatten. Genom projektet har kunskapen om avrinningsområdets kvalitéer ökat. Båda ländernas befolkning i området kan delta i arbetet med att t ex minska utsläppen till vattnet från avlopp, markanvändning osv. Informationen förmedlas främst via hemsida på Internet (www.anningdalselven.com).

2. Bakgrund

Enningdalsälvens Vattendragsförbund bildades 1999 som en del i Interreg II-projektet "Utveckling av sötvattensfiske". Medlemmar i förbundet är kommuner, utmarkslag, grunneierlag, fiskevald och fiskevårdsområdesföreningar inom Enningdalsälvens avrinningsområde i Sverige och Norge. Målsättningen med vattendragsförbundet är att vattenvården och vattenkvaliteten inom Enningdalsälvens avrinningsområde skall vara sådan att de riksintressanta värden, de nationella målen för vattenkvalitet och de särskilt skyddsvärda kvaliteter i övrigt som finns i avrinningsområdet säkerställs, uppnås och bevaras. Därmed ökar också förutsättningarna för en bärkraftig och uthållig bygdeutveckling inom avrinningsområdet.

Den grund som då byggdes upp har utgjort basen i detta projekt. Syftet med projektet var att förstärka och utveckla det påbörjade samarbetet.

Huvudmännen i projektet har varit Tanums kommun och Halden kommune. Förutom stöd via Interreg IIIA har stöd erhållits via Tanums kommun, Munkedals kommun, Dals-Eds kommun, Strömstads kommun, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Halden kommune, Fylkesmannen i Östfold och Östfold Fylkeskommune.

Nedanstående tidsplan har gällt:

| | |
|---|----------------------|
| Översyn och förslag på förändringar av fiskebestämmelser | slutdatum 2004-12-31 |
| Översyn och förslag på förändringar inom miljöövervakningen | slutdatum 2004-12-31 |
| Kunskapsöversyn av rödlistade arter i vatten – förslag på nya inventeringar | slutdatum 2004-12-31 |
| Ökad informationsspridning om Enningdalsälven och Vattendragsförbundet | slutdatum 2004-12-31 |
| Informationsspridning om projektets verksamhet, genomförande, resultat | slutdatum 2004-12-31 |
| Projektutvärdering och ekonomisk slutredovisning/ projektevaluering og regnskapsavslutning | slutdatum 2005-02-28 |

Projektet har bedrivits under perioden 2003-03-01 - - 2005-02-28.

2. Projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp

2.1 Mål

Projektets mål var att utveckla och förbättra samarbetet inom det svensk-norska Enningdalsälvens Vattendragsförbund, förbättra och öka kunskapsläget, samt att informera medlemmar och boende inom avrinningsområdet om miljö- och naturförhållandena inom Enningdalsälvens avrinningsområde. Projektet har omfattat följande delar:

- Översyn och förslag på förändringar av fiskebestämmelser.
- Översyn och förslag på förändringar inom miljöövervakningen.
- Kunskapsöversyn av skyddsvärda områden/arter i avrinningsområdet samt förslag till kompletterade inventeringar.
- Ökad informationsspridning om Enningdalsälven och Vattendragsförbundet (t ex framtagande av hemsida, rapporter m m)

På grund av att Elke Karlsen, projektansvarig i Halden kommune, slutade sin tjänst i augusti 2003, samt då organisatoriska förändringar samtidigt genomfördes i Halden kommune, fanns det under perioden 2003-10-01 – 2003-12-31 ej någon projektansvarig i Halden kommune. Jörgen Tjelle blev utsedd som Haldens projektansvarige i februari 2004 och arbetade inom projektet fram till och med juni 2004 då han slutade sin tjänst. Därefter utsåg Halden kommune inte någon aktivt arbetande projektledare. Torbjörn Fossar har under denna period varit projektansvarig för Halden kommune. Ovanstående förhållanden har inneburit att delar av Interreg-projektet inte har kunnat genomföras helt i enlighet med gällande projektplan. Detta gäller framför allt inom delprojektet ”Översyn och förslag på förändringar inom miljöövervakningen” där endast vattenprovtagning rörande försurningskontroll och näringsämnen reviderats, samt inom delprojektet ”Ökad informationsspridning om Enningdalsälven och Vattendragsförbundet”, där ingen tryckt information tagits fram.

2.2 Målgrupp

Målgrupperna i projektet har varit medlemmarna i Enningdalsälvens vattendragsförbund och de boende inom avrinningsområdet/nederbördsfeltet.

2.3 Verksamhetsbeskrivning

Översyn och förslag på förändringar av fiskebestämmelser

- Sammanställning med nuvarande fiskebestämmelser samt förslag på förändringar färdigställdes under december 2004. Rapporten har därefter bl a översänts till Jordbruksverket, Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet, Miljöverndepartementet och Fylkesmannen i Östfold. Rapporten bifogas.

Översyn och förslag på förändringar inom miljöövervakningen

- Från och med 2004 sker vattenprovtagning inom Enningdalsälvens avrinningsområde enligt ett nytt gemensamt förslag från Halden kommune och Tanums kommun.

Kunskapsöversyn av skyddsvärda områden/arter i avrinningsområdet samt förslag till kompletterade inventeringar

- Genomgång av befintlig kunskap om rödlistade arter har färdigställts för både den norska delen och den svenska delen av avrinningsområdet. Rapporterna bifogas.

Ökad informationsspridning om Enningdalsälven och Vattendragsförbundet

En hemsida om Enningdalsälvens avrinningsområde/nederbördsfelt har tagits fram. Utdrag bifogas. Se i övrigt www.anningdalselven.com.

3. Indikatorer

Enligt beslut 2003-03-27 av den Interregionala beslutsgruppen för Gränslöst samarbete (Sverige) och Beslutningsgruppen för Interreg IIIA Sverige-Norge (Norge), förväntades följande resultat – indikatorer:

| <i>Generella indikatorer</i> | <i>Antal vid projektslut</i> |
|---|------------------------------|
| Antal undanröjda/fjernede gränshinder | 1 |
| Antal interregionala nätverk | 4 |
| Antalet deltagande företag/org i interreg nätverk | 10 |

Kommentarer:

Genom att rapporten ”Förslag till förändring och harmonisering av fiskebestämmelserna i Idefjorden, Svinesund, Enningdalsälven och Bullaresjöarna” har översänts till de ansvariga myndigheter i Sverige och Norge som arbetar med en revidering av Idefjordskonventionen, kommer ett ”upplevt” gränshinder förhoppningsvis att få mer harmoniserade bestämmelser.

Totalt: 1 undanröjdt/fjernet gränshinder.

De interregionala nätverk som finns vid projektslut är följande:

- Enningdalsälvens Vattendragsförbund (myndigheter och organisationer i Sverige och Norge)
- Tanums kommun/Halden kommun (kommuner i Sverige och Norge). Återkommande träffar och diskussioner om miljöövervakning m m.
- Länsstyrelsen Västra Götaland/Fylkesmannen i Östfold. Återkommande diskussioner om kalkning och fiskebestämmelser m m.

Totalt: 3 interregionala nätverk.

Följande myndigheter/organisationer/företag i interreg nätverk:

Tanums kommun
Halden kommune
Munkedals kommun

Strömstads kommun
Dals-Eds kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland
Västra Götalandsregionen
Fylkesmannen i Östfold
Östfold Fylkeskommune
Enningdalsälvens Vattendragsförbund
Uttryckslobbet, Bottna
Naturcentrum AB, Stenungsund
Thorsson & Åberg Miljö och vattenvård AB, Uddevalla
Wergeland Krog, O.M, Halden

Totalt: 14 myndigheter/organisationer/företag i interreg nätverk.

Åtgärdsspecifika indikatorer *Antal vid projektslut*

Antal aktiviteter för direkt miljöförbättring 4

Kommentarer:

Projektets alla innefattande delar/aktiviteter har direkt medverkat till en förbättrad miljö:

- Översyn och förslag på förändringar av fiskebestämmelser.
- Översyn och förslag på förändringar inom miljöövervakningen.
- Kunskapsöversyn av skyddsvärda områden/arter i avrinningsområdet samt förslag till kompletterade inventeringar.
- Ökad informationsspridning om Enningdalsälven och Vattendragsförbundet (t ex framtagande av hemsida, rapporter m m)

Totalt: 4 aktiviteter för direkt miljöförbättring.

3.1 Nya/skapade arbetstillfällen och bevarande av arbetstillfällen

-

3.2 Projektets påverkan på alla de övriga i beslutet angivna indikatorerna

-

4 Projektets påverkan på de genomgående (horisontella kriterierna)

4.1 Gränsregionalitet

Projektet har förstärkt och utvecklat det gränsöverskridande arbete som påbörjades 1999 inom Enningdalsälvens Vattendragsförbund. Förbundet bildades som ett resultat av ett delprojekt inom Interreg II-projektet "Utveckling av sötvattensfiske". Förbundet är gränsregionalt.

Projektet har gett en aktiv möjlighet att upplysa och påverka människorna i avrinningsområdet att ta ett ökat ansvar för vårt gemensamma vatten. Genom projektet har kunskapen om avrinningsområdets kvalitéer ökat. Båda ländernas befolkning i området kan delta i arbetet med att t ex minska utsläppen till vattnet från avlopp, markanvändning osv. Informationen förmedlas främst via hemsida på Internet (www.anningdalselven.com).

4.2 Jämställdhet och integration

Projektet har varit könsneutralt, d v s har ej påverkat jämställdheten. Genom en förbättrad information via hemsidan på Internet har informationen om Enningdalsälven och Vattendragsförbundet blivit mer lättillgänglig. Kan därför vara positivt även för integrationen i samhället.

4.3 Miljöhänsyn

Projektet har genomförts i enlighet med gällande stadgar/vedtekter för Enningdalsälvens Vattendragsförbund, där bl a målsättning och uppgifter för förbundet redovisas. Innehållet i projektet har också kontinuerligt förankrats på förbundets årsmöte 2002-2004. Ökad kunskap och information om avrinningsområdet/nederbördsfältet kommer att innebära att framtidens miljöarbete och implementering av EU:s Vattendirektiv underlättas för både Sverige och Norge.

5 Projektets övriga resultat och erfarenheter

Vattendragsförbundets framtida roll vid arbetet med och tillämpningen enligt EU:s Vattendirektiv har stärkts genom projektet. Kontakterna med berörda kommuner, myndigheter och organisationer har fördjupats och utvecklats över gränsen.

6 Gränsregionalt samarbete efter Interreg-projektets slut

Samarbetet inom Enningdalsälvens Vattendragsförbund har förstärks och fördjupats. Nya nätverk har bildats som kan underlätta vidare arbete och diskussioner i samband med arbetet inom EU:s Vattendirektiv.

7. Resultatspridning samt skyltning

På hemsidan www.anningdalselven.com har information lagts in om att projektet har delfinansierats med stöd av EG:s strukturfond, Europeiska regionala utvecklingsfonden, EG:s program för Interreg IIIA Sverige-Norge. Vidare har samma information medtagits i de rapporter som framtagits inom projektet.

Dekalen ”Här pågår ett Gränslöst samarbete”, har uppsatts vid respektive arbetsrum i Tanums kommun, och i Halden kommune.

8 .Kopplingar till andra projekt

Projektet kommer ha dragit nytta av det tidigare Interreg II-projektet "Utveckling av sötvattensfiske", samt det nu avslutade Interreg IIIA-projektet "Blå-gröna vägen" och samt Projektet Sportfiske Kynnefjäll.

Vid en utställning i f d Tullhuset vid Holtet, Norge, under våren 2005 (100 år sedan unionsupplösningen mellan Sverige-Norge) kommer projektet att redovisas.

Tanums kommun

Halden kommune

Ulf Björkman

Torbjörn Fosser